



Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen	Vorlagen - Nr.: Status: Datum: Eingang:	VO/0072/2004 öffentlich 30.01.2004	TOP
Stadtverordnetenversammlung Marburg			
<u>Beratende Gremien:</u>		Stadtverordnetenversammlung Marburg	

Antrag der Fraktion SPD und Bündnis 90 / Die Grünen

Betr.: Zügige Fertigstellung der Baumaßnahmen an der Einkaufspassage Oberer Richtsberg

Der Magistrat der Stadt Marburg wird aufgefordert:

- 1. darzulegen, wie es zu den erheblichen Verzögerungen der Baumaßnahmen in der Einkaufspassage am oberen Richtsberg kommen konnte.**
- 2. für die Vorlage eines aktualisierten Bauzeitenplans zu sorgen.**
- 3. zu prüfen, ob und wie den dort ansässigen Geschäftsleuten kurzfristig über die durch die Bauverzögerungen bedingten Umsatzeinbußen zu helfen ist.**

Begründung:

Die Umbaumaßnahmen an der Einkaufspassage am oberen Richtsberg wurden bereits im Spätsommer begonnen. Seinerzeit wurde den ansässigen Geschäftsleuten, Vereinen und BürgerInnen zugesichert, dass der Bau und die damit einhergehenden räumlichen Einschränkungen und Umwege bis Oktober bzw. November 2003 beendet seien. Nun ist bereits Ende Januar 2004. Die Baustelle ist unverändert eingerichtet. Arbeiten finden keine statt!

Nicht nur für die Bürgerinnen sind hierdurch viele Umwege und Unannehmlichkeiten entstanden. Erst recht für Ältere, Behinderte und Kinder.

Besonders für die Geschäftsleute sind existenzbedrohende Einnahmeneinbußen entstanden. Diese sind nicht mehr lange in der Lage, diesen Zustand auszuhalten. Einige werden ihre Geschäfte schließen müssen, wenn nicht umgehend Hilfe kommt. Für die Infrastruktur des Stadtteils wichtige Angebote wären dann nicht mehr vorhanden.

gez. Erika Lotz-Halilovic
gez. Sonja Sell

gez. Dietmar Göttling