

<b>Antrag der CDU-Fraktion</b>	<b>Vorlagen - Nr.:</b>	<b>VO/3507/2014</b>	<b>TOP</b>
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>	
	<b>Datum:</b>	<b>22.09.2014</b>	
	<b>Eingang:</b>	<b>22.09.2014</b>	
<b>Stadtverordnetenversammlung Marburg</b>			
<b><u>Beratende Gremien:</u></b>	<b>Ausschuss für Soziales, Jugend und Frauen Stadtverordnetenversammlung Marburg</b>		

## **Antrag der CDU-Fraktion betr. Kinderkrippe Cappeler Strasse / Neubau**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

**Der Magistrat der Universitätsstadt Marburg wird gebeten in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Frauen über den aktuellen Stand des Neubaus und die Situation der Kinderkrippe Cappeler Strasse zu berichten.**

### **Begründung:**

Von Seiten der Elternschaft gibt es Kritik an der Bauphase.

Kritikpunkte:

1. Die Bauzeit wurde erheblich überschritten. Erster Fertigstellungstermin war der 31.12.2013, gefolgt von unzähligen Terminen und zuletzt am 01.09.2014. Leider ist eine bisherige Fertigstellung nicht absehbar. Offenbar wurde während der Ferien nicht so intensiv gearbeitet, wie das vor den Ferien an einem Elternabend durch die Stadt Marburg angekündigt wurde.
2. Den Eltern erscheint die Bauleitung als chaotisch, auch die Übernahme der Bauleitung durch die Stadt Marburg hat dies nicht verbessert.
3. Die Kinder sind nach Ansicht der Eltern mehr schlecht als recht provisorisch untergebracht und das seit Januar 2014. Das wirkt sich auf die Betreuungssituation aus, die Mittagsverpflegung und die Arbeitssituation der Betreuer.
4. Die Eltern werden neben den Sorgen um das Wohlbefinden der Kinder immer wieder mit plötzlichen Schließungen gequält, da ein Umzug erfolgen soll, der dann doch nicht stattfindet. Die Stadt Marburg legt wiederholt Umzugstermine fest, die sie dann kurzfristig wieder absagt. Das ist für arbeitende Eltern ein Riesenproblem, da die Eltern sich und die Ersatzbetreuung immer wieder neu organisieren müssen.

Die derzeitige Situation macht eine Erörterung im Ausschuss für Soziales, Jugend und Frauen notwendig.

**Winfried Kissel**

**Wieland Stötzel**